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1 JOHDANTO 
Työn tilaajana toimi Espoon Asunnot Oy. Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupun-
gin omistama vuokra-asuntoyhtiö, jonka asuntoja on yli 15 000 eri puolilla Es-
poota. Asukkaita on lähes 30 000, mikä tarkoittaa kymmenesosan espoolaisista 
asuvan Espoon Asuntojen vuokra-asunnoissa. 
 
Opinnäytetyön esimerkkikohteena toimi Espoon Lippajärvellä sijaitseva Kolke-
kannaksentie 1. Kiinteistö on rakennettu vuonna 1976 ja sitä on peruskorjattu 
kaksi kertaa. Kiinteistön tontin ollessa iso ja rakennusten huonon kunnon vuoksi 
järkevin ratkaisu oli purkava lisärakentaminen. 
 
Työn laatiminen aloitettiin tarkastelemalla kiinteistön elinkaarta yleisellä tasolla. 
Tarkastelun päätteeksi pystyttiin laatimaan kiinteistökehityksen vaiheet, joita tar-
kennettiin työn edetessä. Vaiheiden perusteella luotiin kaksi prosessikaaviota. 
Kaaviot kuvaavat koko kiinteistökehitysprosessia ja sen kestoa yksinkertaisella ta-
valla. 
 
Pääaiheen lisäksi työhön sisältyi kaksi pienempää kokonaisuutta, kahden kiinteis-
tökehityshankkeen vertailu keskenään sekä asukaspalautteen hankkiminen. 
 
Kolkekannaksentie 1:n vertailukohdaksi löytyi Hyvinkään Vuokra-asuntojen kehi-
tyshanke. Tiedon kerääminen tapahtui haastattelemalla Hyvinkään Vuokra-asun-
tojen kiinteistöpäällikköä, joka oli vetovastuussa hankkeesta. 
 
Asukaspalautteen hankkimista varten tehtiin asukaskyselylomake. Kyselylomake 
lähetettiin kaikille 2015 vuoden kesäkuussa kiinteistöllä asuneille asukkaille. Ta-
voitteena oli saada asukkaiden näkökulmasta arvokasta palautetta prosessista. 
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2 KIINTEISTÖN ELINKAARI 
2.1 Rakennuksen elinkaari 
Kiinteistön elinkaaresta puhuttaessa elinkaarella voidaan tarkoittaa monta eri 
asiaa, ja siksi on tärkeää yksilöidä tarkalleen, mitä elinkaarta tarkastellaan. On 
mahdollista tarkastella rakennuksen tai käyttäjän elinkaarta, ja lisäksi rakennuk-
sen elinkaaren voi rajata tiettyihin vaiheisiin. Elinkaaren tarkeastelu voi kohdistua 
joko hankinnan ja luopumisen, käytön aloittamisen ja lopettamisen tai rakennuk-
sen suunnittelun ja purkamisen väliseen aikaan. Rakennuksen elinkaari suunnit-
telusta purkamiseen käsittää monia vaiheita: suunnittelu, rakentaminen, käyttö 
ja ylläpito, korjaaminen ja purkaminen. Kuvasta 1. näkee käyttäjän- ja kohteen 
elinkaaren ajan kasvaessa.  Elinkaaresta puhuttaessa erotetaan yleensä elinkaari-
kustannukset (LCC, life cycle cost), elinkaaritalous (LCE, life cycle economics) ja 
elinkaarianalyysi (LCA, life cycle assessment). (Levänen 2013, 180.) 
 
 
 
 
Kuva 1. Kiinteistön elinkaarimalli (Levänen 2013, 180). 
 
 
Rakennuksen tekninen elinkaari 
 
Rakennuksen teknisen elinkaaren pituuteen vaikuttaa monien asioiden summa. 
Käyttöikään vaikuttavia tekijöitä ovat 
− rakennustyypit ja niiden käyttötilanteet (Tilastokeskuksen tyypitys: 
asuinkerrostalo, myymälärakennus, toimistorakennus, terveyskeskus, 
koulurakennus, teollisuushalli, pientalo) 
− rakennuksen, rakennusosien ja järjestelmien ikä 
− ylläpidon, huollon ja kunnossapidon säännöllisyys ja ammattitaito 
− rakennuksen yleiset olosuhteet 
− osan käyttö ja rasitusluokka 
− käyttötarkoituksessa tapahtuneet muutokset. (Hirsi 2015.) 
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Käyttötarkoituksen mukaan rakennuksen elinkaari voi olla suunniteltu 10 vuotta 
tai jopa 1000 vuotta pitkäksi. Rakennuksen teknisen elinkaaren kesto on keski-
määrin 40–60 vuotta ja rakennuksen rungon elinkaaren pituus on yleensä 100 
vuotta. Rakennuksen elinkaaren aikana joudutaan useita eri osa-alueita korjaa-
maan ja uusimaan niiden teknisen käyttöiän tullessa päätökseen. Kiinteistön oi-
keanlaisella huollolla ja ylläpidolla mahdollistetaan käyttömukavuuden lisäksi 
pitkä käyttöikä ja edullisemmat pääomakustannukset. (Myyryläinen 2008, 22–
24.) 
 
Rakennuksen arvo luonnollisesti alenee iän myötä. Ylläpidolla on arvonalene-
maan hidastava vaikutus. Peruskorjaus on laaja korjauskokonaisuus, jonka perim-
mäisenä tarkoituksena on nostaa iän myötä laskenut rakennuksen taso ja arvo 
vaaditulle tasolle. Yleisimmät rakennuksen arvonalentumat ja taloudelliset tapah-
tumat on kuvattu kuvassa 2. (Levänen 2013, 181.) 
 
 
 
Kuva 2. Rakennuksen taloudellinen elinkaari (Levänen 2013, 181). 
2.2 Rakennuksen kustannukset 
Petri Murtomaa (1996, 64) jakaa kiinteistön rakentamisesta ja pidosta aiheutuvat 
kustannukset kahteen eri ryhmään, pääoma- ja ylläpitokustannuksiin. Tätä luokit-
telutapaa on Kari I. Levänen (2013, 182) tarkentanut luokittelemalla kustannukset 
suunnittelu- ja rakennuskustannuksiin, ylläpitokustannuksiin, peruskorjaus- ja ja-
lostuskustannuksiin, jäännösarvokustannuksiin sekä erilliskustannuksiin. Lisäksi 
on otettava huomioon myös ympäristöön liittyvät kustannukset, kuten kierrätys 
ja jätteiden kierrätys sekä energiankulutus. Rakentamisesta aiheutuvat kustan-
nukset (Levänen 2013, 182) kuvassa on kustannusten jako kuvattu selkeällä hie-
rarkia- kuvalla. 
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Kuva 3. Rakentamisesta aiheutuvat kustannukset (Levänen 2013, 182). 
 
Suunnittelu- ja rakennuskustannukset sisältävät rakennuksen suunnittelun, ra-
kennustekniikan, talotekniikan, hankepalvelut, kuljetus- sekä työmaan aikaiset 
kustannukset. 
 
Ylläpitokustannukset jaetaan kahteen eri kustannusryhmään: käyttö- ja huolto-
kustannuksiin sekä kunnossapitokustannuksiin. Käyttö- ja huoltokustannuksiin 
kuuluvat kaikki käytöstä aiheutuvat kustannukset, kuten lämmitys, siivous ja jäte-
huolto. Kunnossapitokustannuksiin taas kuuluvat korjaus- ja uusimiskustannuk-
set. 
 
Perusparantamisesta aiheutuneiden kustannusten lisäksi purkamisesta ja raken-
nusjätteiden kierrättämisestä aiheutuu jäännösarvokustannuksia. Jäännösarvo-
kustannus rakennuksella voi olla joko positiivinen tai negatiivinen. Jäännösarvo-
kustannuksia syntyy rakennuksen elinkaaren lopussa purkamisesta, kierrätyk-
sestä ja jätteistä. Niistä syntyy myös mahdollisia tuloja. Erilliskustannuksia tulee 
esimerkiksi maavuokrista ja veroista. (Levänen 2013, 182.) 
2.3 Rakennuksen uusiminen, peruskorjaus ja -parannus 
Kiinteistön elinkaaren vanhetessa kiinteistön bruttotuoton määrä vähenee. Sa-
malla kiinteistön ylläpitokustannukset kasvavat rakennusten iän myötä. Tämä tar-
koittaa sitä, että vuosittaiset nettotuotot vähenevät ja mahdollisesti jopa muut-
tuvat negatiivisiksi. (Levänen 2013, 195.) 
 
Käytännöllinen ja rakenneteknisesti hyvässä kunnossa olevaa kiinteistöä kannat-
taa peruskorjata tai -parantaa tasaisin aikavälein. Peruskorjausta ja  
-parannusta varten tehtävät selvitystyöt on syytä aloittaa vähintään puolta vuotta 
ennen suunniteltua toteutusajankohtaa. Sisällöstä riippuen hankkeen suunnitte-
lussa voi kestää jopa 2 vuotta. (Lappalainen 2011, 18–19.) 
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Peruskorjauksen tarkoituksena on uusia valitut rakennuksen osat tai tekniset jär-
jestelmät uutta vastaavaan kuntoon. Yleisimpiin peruskorjaushankkeisiin kuuluu 
putkiremontti. Remontin laajuutta mietittäessä on syytä ottaa huomioon lähitu-
levaisuudessa remontintarpeessa olevat osat. Esimerkiksi putkiremontin yhtey-
dessä on usein järkevää päivittää myös sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmät sekä ik-
kunat. 
 
Perusparannuksen tarkoituksena on korjata rakennus vastaamaan nykyajan ja tu-
levaisuuden vaatimuksia. Rakennuksen ja kiinteistön arvo nousee huomattavasti 
ja vuokratulot kasvavat. Korjausvelan määrä laskee huomattavasti. Yleisiä perus-
parannuskohteita voivat olla lämmitysjärjestelmän päivitys taloudellisempaan, 
tuuli- ja aurinkoenergian hyötykäyttö sekä automaation lisääminen. Myös er-
gonomian parantaminen on mahdollista esimerkiksi lisäämällä hissi. Kiinteistön 
arvonmuutos eri korjaustoimenpiteillä on kuvattu kuvassa 4. 
 
 
Kuva 4. Kiinteistön arvon muutos perusparannuksen ja peruskorjauksen 
jälkeen (Lehto Oy n.d.). 
 
Rakennuksen uusimisen ajankohtaa ei perustella pelkästään nettotuoton vähe-
nemisellä, vaan huomioon otetaan myös rakennustontin arvo. Taloudellisesti olisi 
kannattavaa ajoittaa purku- ja uudisrakentaminen siihen ajankohtaan, kun nykyi-
nen arvo on samansuuruinen kuin rakennustontin arvo, josta on vähennetty pur-
kukustannukset. Tontin ja rakennuksen arvon muutosta on kuvattu kuvassa 5. 
olevassa kuvaajassa. (Levänen 2013, 195.) 
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Kuva 5. Kiinteistön arvon muutos (Levänen 2013, 195). 
2.4 Täydennys- ja lisärakentaminen 
Täydennysrakentamisen tarkoituksena on lisärakentamisen kaltaisesti rakentaa 
ja tehokkaammin hyötykäyttää jo olemassa olevia rakennuksia. Täydennysraken-
taminen ei kuitenkaan hyödytä vain yhtä talonyhtiötä, vaan vaikuttaa laajemmin 
kaupunginosan ja kaupungin käytettävyyteen. 
 
Täydennysrakentaminen on vaihtoehto uusien alueiden rakentamiselle. Täyden-
nysrakentamisella pyritään hyötykäyttämään olemassa olevaa kunnallistekniik-
kaa ja muokkaamaan kaupunkia vastaamaan paremmin asukkaiden toiveita. Kes-
kustaa voi parantaa esimerkiksi rakentamalla parkkitalon tai hallin, uusia raken-
nuksia tai puistoja. Lisärakentaminen on osa täydennysrakentamista. (Tampere 
n.d. a) 
 
Lisärakentaminen tarkoittaa kiinteistön laajentamista vanhan rakennuksen sisä- 
tai ulkopuolelle. Rakentamisen täytyy kuitenkin tapahtua tontin rajojen sisäpuo-
lella. Tontin ei tarvitse olla oma, myös vuokratulla tontilla on mahdollista laajen-
taa. Laajentaminen voi tapahtua myös kokonaan uuden rakennuksen muodossa. 
Laajan peruskorjauksen yhteydessä kannattaa harkita myös lisärakentamista, 
joka mahdollisesti kattaisi osan kuluista. (Tampere n.d. a) 
 
Yleisimmät lisärakentamisen muodot ovat 
− tilan käyttötarkoituksen muutos 
− rakennuksen korottaminen 
− rakennuksen jatkaminen 
− uuden rakennuksen rakentaminen. (Vahanen Oy n.d.) 
 
 
Lisärakentamisesta on taloyhtiöille monia hyötyjä: 
7 
 
 
 
− rahoitusmahdollisuus peruskorjaushankkeissa ja kiinteistökehityksessä 
− taloyhtiön osakkeiden arvon säilyttäminen tai nousu 
− kiinteistön ominaisuuksien parantaminen 
− energiatehokkuuden ja sisäilman parantaminen 
− piha-alueiden viihtyisyyden parantaminen 
− asuinalueen imagon, palveluiden ja viihtyvyyden paraneminen 
− kunnan panostus alueen parannustoimiin. (Vahanen Oy n.d.) 
 
Taloyhtiön ei tarvitse hakea muutosta asemakaavaan, jos rakennusoikeutta on 
vielä jäljellä. Jos rakennusoikeutta ei ole jäljellä, mutta tonttia tai rakennuksia pys-
tyttäisiin paremmin hyötykäyttämään, silloin on mahdollista hakea kaavamuu-
tosta kaupungilta. Kuva 6. kiinteistön elinkaaren taloudellinen muutos (Murto-
maa 1996, muokattu) kuvaa elinkaarensa päähän tullutta kiinteistöä, jota on pur-
kavalla saneerauksella uudelleenkehitetty. (Tampere n.d. a) 
 
 
Kuva 6. Kiinteistön elinkaaren taloudellinen muutos (Murtomaa 1996, 
muokattu).  
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3 KIINTEISTÖKEHITYSHANKE-CASE KOLKEKANNAKSENTIE 1 
Kolkekannaksentie 1 on Espoon Asunnot Oy:n kiinteistökehityshanke. Kiinteistön 
huonon kunnon vuoksi on päädytty vanhojen rakennusten purkamiseen ja uusien 
rakentamiseen tilalle. 
 
Kiinteistökehittäminen ei ole yksinkertaista, ja lopputulokseen vaaditaan paljon 
suunnittelua. Hankkeissa on paljon haasteita. Oleellisinta on, että lisä-, täyden-
nys- ja uudisrakentamiskohteissa toiminta on perusteltua. Ennen hankkeeseen 
ryhtymistä on alkuselvitysten yhteydessä tunnusteltava esimerkiksi mahdollista 
lisärakennusoikeuden määrää. Kaavamuutos on helpoimmillaan erittäin nopea 
prosessi, mutta hankalimmillaan kaavamuutoksen hyväksymisessä saattaa kestää 
vuosia. 
 
Kyseisessä kiinteistökehityshankkeessa on mukana useita eri henkilöitä Espoon 
Asunnot Oy:ltä sekä muilta tahoilta. Hyvällä suunnittelulla on suuri vaikutus sii-
hen, kuinka hyvin hanke saatetaan päätökseen. Suunnitteluvaiheessa mukaan 
keskusteluun ja suunniteluun kannattaa ottaa useita ihmisiä eri yksiköistä. Hank-
keen vetäjien lisäksi asukasvalinnan, ylläpidon ja isännöitsijöiden olisi hyvä olla 
taustalla mukana. 
3.1 Potentiaalisten kehityskohteiden hakeminen 
Kiinteistönkehityshankkeeseen lähdetään yleensä kiinteistön omistajan aloit-
teesta tai aloitteen tullessa ulkopuoliselta taholta, esimerkiksi kaupungin aloit-
teesta. 
 
Kehityskohteita etsitään useiden kriteerien avulla, ja näiden kriteerien koko-
naisuus kertoo kiinteistön kehitystarpeesta. Kriteereitä voivat olla esimerkiksi 
energiankulutus, korjausvelka, muuttoprosentti ja kiinteistön asuttamisprosentti. 
Yrityksillä on yleensä omat keinot, joiden avulla on mahdollista vertailla näitä kri-
teereitä eri kiinteistöjen välillä. 
 
Potentiaalisten kehityskohteiden joukosta valitaan kohteet, joiden kehittäminen 
on kannattavinta tai ajankohtaisinta. Kiinteistöä on mahdollista kehittää joko il-
man kaavamuutosta tai kaavamuutoksen kautta. Ilman kaavamuutosta tapahtu-
vaa kiinteistökehitystä voivat olla esimerkiksi perusparannus tai vanhan raken-
nusoikeuden puitteissa rakennusten purkaminen ja uudelleenrakentaminen. Kaa-
vamuutoksen avulla on mahdollista saada lisärakennusoikeutta, joka mahdollis-
taa lisärakentamisen tai kiinteistön kokonaan purkamisen ja uudelleenrakentami-
sen. Uudelleenrakentamisen avulla on mahdollista esimerkiksi muokata huoneis-
tojakoa vastaamaan paremmin alueen tämänhetkistä tarvetta. 
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3.2 Nykytilan ja kunnon arvioiminen 
Tarkasteltava kiinteistö sijaitsee osoitteessa Kolkekannaksentie 1, 02940 Espoo. 
Kiinteistöön kuuluu yhdeksän 2-kerroksista luhtitaloa, joissa on yhteensä 106 
vuokrahuoneistoa. Lisäksi kiinteistöllä on huoltorakennus, jossa sijaitsevat yleiset 
saunatilat, pyykkitupa ja tekniset tilat. Kiinteistö on perustettu vuonna 1976, ja 
rakennuttajana toimi Eurocell. 
 
Rakennukset ovat puurakenteisia ja puuverhottuja tilaelementtitaloja, joissa on 
loiva harjamallinen katto ja tuulettuva alapohja. Ulkoseinien sisäpinnassa on le-
vyverhous ja lattiapäällysteenä on pääosin muovimatto. Rakennuksessa on ko-
neavusteinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. (Vahanen Oy 2015.) 
 
Kiinteistöllä on teetetty paljon tutkimuksia viimeisen 10 vuoden aikana. Tutki-
musten suuri määrä johtuu kiinteistön huonosta kunnosta. Osalla tutkimuksista 
haluttiin myös tukea eri vaihtoehtoja tulevaisuudessa. 
 
Tehdyt tutkimukset ja niiden ajankohdat: 
− 2008 julkisivujen kunto ja korjaustarve (Ecosan) 
− 29.4.2009 päivitetty lausunto (Ecosan) 
− 04/2012 kahden huoneiston kuntotutkimus (Vahanen Oy) 
− 2.7.2014 tarkastuskertomus (Espoon Kaupunki) 
− 5.2.2015 tutkimussuunnitelman tilaus (Vahanen Oy) 
− 18.2.2015 tutkimussuunnitelman raportti (Vahanen Oy) 
− 24.3.2015 poistoilmakoneiden tarkastus 
− 7–10.4.2015 tutkimukset kiinteistöllä (Raksystems Oy) 
− 14.8.2015 tutkimusraportti (Raksystems Oy) 
− 10/2015 suoritettu tutkimuksia kiinteistöllä 
− 3.11.2015 kiinteistön kuntokartoitustulokset 
− 10.11.2015 vähimmäiskorjaustarvearvioraportti (Vahanen Oy) 
 
− 2009–2017 sisäilmaselvityksiä (Master Kuivaus Oy) 
− 2009–2017 rakenneavauksia, tarkastuksia ja korjauksia (Espoon Asunnot Oy) 
− 2009–2015 Kosteusvauriokartoituksia 24 kpl. 
 
Ulkomuodoltaan rakennukset muistuttavat päällekkäin pinottuja työmaaparak-
keja. Ulkoverhoilu on tylsän näköinen, ikkunat ovat pieniä ja takana ovat vain 
ranskalaiset parvekkeet. Alhaaltapäin katsottuna työmaakoppien tapaan raken-
nuksilla näyttäisi olevan tasakatto, ja koppimaisuutta korostaa vaakatasossa kul-
keva välipohjan pellitys ulkopuolella. Etupuoli on koristeeton, ja teräksiset rappu-
set ja kaiteet jakavat mielipiteitä. Jokaisen talon eteen on myös sijoitettu erilliset 
varastokontit, jotka näyttävät väliaikaiselta ratkaisulta, mutta ovat olleet paikal-
laan alusta asti. 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
Kuntotutkimus ja vähimmäiskorjaustarvearvio 
 
Vuonna 2015 Espoon Asunnot Oy:n kunnossapitopäällikkö tilasi kuntotutkimuk-
sen Kolkekannaksentie 1:een. Raksystems Oy teki kuntotutkimuksen. Tarjous-
pyynnön liitteenä oli Vahanen Oy:n teettämä tutkimussuunnitelma, jonka mu-
kaan kuntotutkimus tehtiin. Kuntotutkimuksen tavoitteena oli määrittää raken-
teiden kunto sekä sisäilman laatua heikentävät tekijät ja niiden laajuus. Tarkastel-
tavana oli 26 huoneistoa, joista 15 oli alakerran ja 11 yläkerran huoneistoja. Ra-
kenneavauksia tehtiin ala- ja yläpohjiin sekä parvekkeiden edustoille välipohjiin. 
Ulkopuoli ja vesikatto tarkastettiin aistinvaraisesti. Kuntotutkimuksen tulosten 
perusteella oli mahdollista saada tarkempi kuva korjaustarpeen laajuudesta, mikä 
mahdollisti kustannusten arvioimisen. 
 
Valmis kuntotutkimus oli 104 sivua pitkä. Rakennusten rakenne ja ilmanvaihtojär-
jestelmä käytiin tarkoin läpi. Toimenpide-ehdotukset kerrottiin rakenneosittain ja 
korjaustoimenpiteiden kustannukset arvioitiin karkealla tasolla. Suurimmat kor-
jaustarpeet havaittiin alapohjassa. 
 
Vähimmäiskorjaustarvearvio kertoo korjattavien rakenteiden laajuuden minimis-
sään, jotta huoneistot olisivat asuttavia vielä seuraavat 3–5 vuotta. Raportissa ar-
vioidaan myös mahdollisia kustannuksia ja toteutustapoja, jotta kiinteistölle voi-
daan pohtia erilaisia tulevaisuudensuunnitelmia. 
 
Vähimmäiskorjaustarvearviossa todetut viat ja niiden laajuudet tiivistetysti: 
− rakennusten ulkopuolelta: lahovaurioiden uusiminen, pellitysten ja pielilauto-
jen liitosten tiivistys ja sadevesijärjestelmän huolto ja korjaus 
− ovet ja ikkunat: tiivisteiden tarkastus ja tarpeen mukaan korjaus, ulommais-
ten ikkunoiden lasituskittauksien tarkistus ja korjaus, parvekekynnysten tar-
kistus ja korjaus 
− rakennusten sisäpuolelta: kaikkien läpivientien ja liittymien tarkistus ja kor-
jaus 
− ryömintätilat: ryömintätilan tuuletusta parannetaan kokoavalla poistuuletus-
järjestelyllä. (Vahanen Oy 2015.) 
 
Vähimmäiskorjaustarvearvion mukainen kustannusarvio oli 10 545 € - 13 854 
€/huoneisto, sis. alv 24 %. Yhteensä 1 117 770 € - 1 468 524 €, sis. alv 24 %. (Va-
hanen Oy 2015.) 
 
3.3 Kiinteistökehityshankkeen käynnistäminen 
3.3.1 Alkuselvitykset 
 
Ennen itse kaavamuutoksen hakua on hyvä ensiksi suunnitella tulevaa prosessia 
sekä selvittää muutamia tärkeitä asioita. Seuraavien asioiden summa määrittää 
hyvin paljon tulevan kaavamuutoksen kulkua. 
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Kustannukset 
 
Kiinteistökehittämisen tulee olla kannattavaa toimintaa. Suurena osana tätä ovat 
hankkeen kustannukset. Ennen hankkeeseen ryhtymistä on hyvä vertailla eri ke-
hittämisvaihtoehtoja ja niiden kustannuksia. Esimerkiksi perusparantamiskustan-
nusten vertaaminen purkavan lisärakentamisen kustannuksiin.  
 
Pelkkien kustannusten lisäksi tulee ottaa huomioon myös muutosten myötä tule-
vat hyödyt, esimerkiksi korjausvelan muutos, kiinteistön ja tontin arvon muutos, 
vuokranmäärien nousu, vuokrausaste ja alueen imagon muutos. 
 
Segregaatio 
 
Segregaatio tarkoittaa asumisen alueellista eroa. Segregaatiolla mitataan kahden 
väestöryhmän välistä eriytymistä. Lukuarvo ilmoitetaan 0 %:n ja 100 %:n välillä. 
Korkeampi prosenttiluku merkitsee jyrkempää segregaatiota. Yleensä suuren seg-
regaation omaavat alueet ovat samalla pienituloisten alueita. (Hirvonen 2015.) 
 
Kolkekannaksentie 1:n tapauksessa kyseisen alueen segregaation arvioitiin kasva-
van liian suureksi, jos Espoon Asunnot Oy olisi saanut koko lisärakennusoikeuden 
omaan käyttöönsä. Tämän vuoksi mukaan oli hankittava toinen toimija, jolle esi-
merkiksi myydään osa lisärakennusoikeudesta segregaation lisääntymisen välttä-
miseksi. 
 
Ennen kaavamuutokseen ryhtymistä tulee selvittää, voiko Espoon Asunnot Oy 
saada kaiken lisärakennusoikeuden omaan käyttöönsä vai onko mukaan hankit-
tava toinen toimija segregaation lisääntymisen välttämiseksi. 
 
Pysäköintiratkaisut 
 
Pysäköintiratkaisuja on syytä miettiä myös etukäteen. Pysäköintipaikkojen määrä 
määritetään asemakaavassa. Pysäköintipaikkojen laskutapaan vaikuttaa sijainti. 
Pysäköintipaikkojen laskentaohjeessa on neljä eri alueluokitusta. Nämä alueluoki-
tukset perustuvat kaupunkikeskuksiin ja muihin keskuksiin. Espoo on jaettu vii-
teen kaupunkikeskukseen. (Espoo 2017). 
 
Pysäköintiratkaisut käsittävät joko ison osuuden tontin alasta tai rakennushank-
keen budjetista. Siksi eri ratkaisuihin on syytä kiinnittää huomiota. ARA-
rahoitetuissa kohteissa on mahdollista saada vähennystä autopaikkojen mää-
rään. 
 
Pysäköintiratkaisuilla on myös suuret kustannuserot eri toteutustapojen suhteen. 
Eri toteutustavoissa suhde rakentamiskustannusten ja säästyneen maa-alan 
kanssa vaihtelee. Rakentamiskustannukset kasvavat maa-alaa säästettäessä. Ku-
vassa 7. on havainnollisesti näytetty kustannusten suhde säästyneeseen maa-
alaan verrattuna. (Rakennuttaja-arkkitehti, haastattelu 30.10. –3.11.2017, 6.3. ja 
16.4.2018.) 
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Kuva 7. Pysäköintipaikkojen kustannukset (Espoo 2017). 
 
Tontinkäyttösuunnitelma 
 
Tontinkäyttösuunnitelman tarkoituksena on hahmotella mahdollisia uusia ratkai-
suja tontille. Suunnitelma on asemapiirustuksen kaltainen kuva, johon uusi mah-
dollinen rakennus on hahmoteltu. Tontinkäyttösuunnitelmaa on mahdollista 
käyttää hyödyksi muuallakin kuin kiinteistökehityshankkeissa, esimerkiksi parkki-
alueen kehittämisessä. (Rakennuttaja-arkkitehti, haastattelu 30.10. –3.11.2017, 
6.3. ja 16.4.2018.) 
 
 
Rakennusoikeudenlisäys 
 
Rakennusoikeudenlisäyksellä mahdollistetaan kiinteistön ja alueen kehittäminen 
sekä tonttien parempi ja tiiviimpi käyttö. Rakennusoikeudenlisäystä tarvitaan vä-
hintään noin 1,5–2-kertainen määrä, jotta kiinteistökehitys on perusteltua kiin-
teistön kehittämisen kannalta ja jotta osa kehitysprosessin lisäkustannuksista 
saadaan katetuksi. Kiinteistön kehittämisen myötä nousevat myös kiinteistön ja 
tontin arvo ja korjausvelka pienenee. (Rakennuttaja-arkkitehti ja rakennuttamis-
johtaja, haastattelu 16.4.2018.) 
 
 
Taloudellisesti kannattavan hankkeen rakennusoikeuden lisäyksen määrä on lä-
hempänä nelinkertaista. (Rakennuttaja-arkkitehti ja rakennuttamisjohtaja, haas-
tattelu 16.4.2018.) 
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3.3.2 Kaavamuutos 
Kiinteistön omistajalla tai haltijalla on mahdollisuus hakea asemakaavan muu-
tosta tietyin edellytyksin. Ennen hakemuksen jättämistä on kuitenkin aina syytä 
keskustella kaupunkisuunnittelukeskuksessa kyseisen alueen aluearkkitehdin 
kanssa muutoksen mahdollisuudesta ja sen tarkoituksenmukaisuudesta. (Espoo 
n.d. b) 
 
Kaavamuutoshakemus tehdään hakemuskaavakkeella, jonka saa Espoon kaupun-
gin kotisivuilta tai teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelusta. Kaavahake-
muksen liitteenä tulee olla seuraavat asiakirjat: 
− selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta (esim. lainhuutotodistus) 
− kaupparekisteriote, josta selviää allekirjoitusoikeus (esim. asunto-osakeyh-
tiöt, yritykset tai yhdistykset) 
− asunto-osakeyhtiöllä ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta, josta selviävät asia ja 
tarvittaessa se, kenelle annetaan valtuutus hakea kaavamuutosta 
− tarvittaessa valtakirja. (Espoo n.d. b) 
 
Kaavamuutoksen hakeminen myös maksaa. Kaavoitustyön kuvauksesta ja mää-
rästä riippuen hakemukset jaetaan viiteen ryhmään. Hakemusten hinnat vaihte-
levat ryhmien mukaan 2000 €:sta 40 000 €:oon myönteisissä kaavamuutoshake-
muksissa. Kielteisestä kaavamuutoshakemuksesta peritään 500 €:n suuruinen 
korvaus. Myönteisen kaavamuutoshakemuksen maksun lisäksi peritään kuulutus-
kuluja. Kulut vaihtelevat kolmen kuulutusluokan mukaan 1800 €:n ja 3300 €:n vä-
lillä. (Espoo n.d. b) 
 
Kaavoituksen suunnittelu ja päätöksenteko noudattavat pääpiirteissään seuraa-
via vaiheita (kts. kuva 8.): 
− kaavoituksen aloitus 
− osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
− kaavaehdotus 
− kaavan hyväksyminen 
− kaavan voimaantulo. 
 
 
Kuva 8. Kaavoituksen suunnittelun ja päätöksenteon vaiheet (Espoo n.d. 
a). 
Kaavoituksen aloitus 
 
Kun kaavamuutoshakemus on täytetty ja lähetetty eteenpäin, kaupunki arvioi 
kaavamuutoksen tarkoituksenmukaisuutta. Jos kaavamuutoshakemuksen kohde 
täyttää kaupungin kriteerit, kaavoitusprosessi voi alkaa ja voidaan aloittaa osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelman laatiminen. (Espoo n.d. a) 
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
 
Jokaisesta kaavasta joudutaan laatimaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli 
OAS. OAS-suunnitelma sisältää seuraavat tiedot: 
− mihin kaavoitetaan 
− mitkä ovat kaavoituksen lähtökohdat ja tavoitteet 
− mitä ja miten suunnitellaan 
− miten kaavan vaikutuksia arvioidaan 
− miten kaavan vuorovaikutus järjestetään 
− miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenevät 
− kuka kaavaa valmistelee. (Espoo n.d. a) 
 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää itse suunnitelman lisäksi asemakaa-
van- tai muutoksen valmisteluaineiston, joka yleensä sisältää kohteesta laadittuja 
selvityksiä ja havainnollistavia kuvia. (Espoo n.d. a) 
 
OAS:n hyväksyy kaupunkisuunnittelujohtaja, minkä jälkeen suunnitelma on kau-
pungin asukkaiden nähtävillä mielipiteiden keräämiseksi. Suunnitelma on näytillä 
enimmillään 30 päivää. (Espoo n.d. a) 
 
Kaavaehdotus 
 
Kaavaehdotusvaiheessa arvioidaan kaavamuutoshankkeen mahdollisia haittoja ja 
muutoksia kyseiseen alueeseen. Tarkasteltavia asioita ovat vaikutukset esimer-
kiksi rakennettuun ympäristöön, liikenteeseen, ihmisten elinoloihin sekä luon-
toon ja maisemaan. Huomioon otetaan myös saadut mielipiteet ja kommentit ai-
kaisemmasta vaiheesta. Myös tarvittavia selvityksiä tehdään. (Espoo n.d. a) 
 
Annettujen materiaalien ja neuvottelujen pohjalta Kaupunkisuunnittelukeskus 
laatii kaavaehdotuksen. Kaavaehdotus sisältää suunnittelualueen käyttötarkoi-
tukset sekä rakentamisen määrän ja sijoittamisen. (Espoo n.d. a) 
 
Kaupunkisuunnittelukeskuksen antama kaavaehdotus esitellään kaupunkisuun-
nittelulautakunnalle, joka voi muokata, lisätä määräyksiä ja palauttaa kaavaehdo-
tuksen valmisteluun. Kaavaehdotus on nähtävänä määräajan enimmillään 30 päi-
vää. (Espoo n.d. a) 
 
Kaavan hyväksyminen 
 
Kaavaehdotuksen ollessa nähtävänä saadut kommentit otetaan huomioon ja kau-
punkisuunnittelulautakunta päättää, mitä kaavalle tehdään. (Espoo n.d. a) 
 
Espoossa kaavamuutoksen voi hyväksyä kolme eri tahoa riippuen hankkeen mer-
kittävyydestä ja sisällöstä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy merkittävyy-
deltään pienimmät kaavamuutokset. Jos kaavamuutokseen liittyy maankäyttöso-
pimus, kaupunginhallitus hyväksyy kaavan. Merkittävissä hankkeissa kaupungin-
valtuusto hyväksyy kaavamuutokset. (Espoo n.d. a) 
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Hyväksymispäätöksestä on mahdollista vielä valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 
ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. (Espoo n.d. a) 
 
Kaavan voimaantulo 
 
Kaava tulee voimaan hyväksymisen jälkeen. Hyväksymisestä kuulutetaan kaupun-
gin ilmoituslehdissä (Länsiväylä ja Hufvudstadsbladet), jos siitä ei ole valitettu. 
(Espoo n.d. a) 
 
Saadut valitukset käsitellään tuomioistuimessa. Jos valitukset hylätään, kaava tu-
lee voimaan. (Espoo n.d. a) 
 
3.4 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnitelman tarkoituksena on asettaa tavoitteet hankkeen laajuudelle, 
laadulle, ajalle ja kustannuksille (Intke 2013). 
 
Hankesuunnitelmassa asetetaan yleiset raamit koko hankkeelle. Tavoitteena on 
rajata kohteessa käytettäviä ratkaisuja, menetelmiä ja materiaaleja. Rajausta ei 
kuitenkaan saa tehdä liian tarkasti ja rajoittavasti, jotta eri vaihtoehtoja voidaan 
harkita parhaan mahdollisen tuloksen saamiseksi. 
 
Espoon Asunnot Oy:llä on käytössä kevennetty hankesuunnitelma. Kevennetyssä 
hankesuunnitelmassa käydään hankkeen ja tilaajan näkökulmasta tärkeimmät 
asiat läpi. Laadulliset kriteerit ja käytettävät materiaalit saadaan omista, jo ole-
massa olevista suunnitteluohjeista. Hankkeen ajallinen toteutus suunnitellaan so-
pimaan muiden hankkeiden, vuodenaikojen ja muuttujien kanssa yhteen. Myös 
huoneistojaon määräytyminen saadaan arvioitua vertaamalla muiden samalla 
alueella olevien Espoon Asunnot Oy:n kiinteistöjen huoneistojakoa ja niiden vuok-
rausastetta. (Rakennuttaja-arkkitehti, haastattelu 30.10. –3.11.2017, 6.3. ja 
16.4.2018.) 
 
 
3.5 Rakennussuunnittelu 
Rakennussuunnittelu sisältää rakennuksen arkkitehtuuri-, rakenne- ja teknisten 
järjestelmien suunnittelun. Rakennussuunnitteluun on hyvä perehtyä huolella, 
sillä hyvillä suunnitelmilla ja piirustuksilla on suuri merkitys hankkeen sujuvassa 
toteutumisessa. Aikaisemmin hyväksi todettuja suunnittelijoita on hyvä käyttää. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän käytettävissä tulee olla riittävän ajoissa suunnit-
telijat, joiden pätevyys vastaa suunnittelutehtävän vaativuutta. Rakennushank-
keen vastuulliset suunnittelijat tulee valita siten, että heillä on todelliset edelly-
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tykset hoitaa tehtävänsä määräysten ja asetusten edellyttämällä tavalla. Ilmoite-
tun vastuullisen suunnittelijan valinnassa on pätevyyden lisäksi otettava huomi-
oon se, että hänen tulee olla rakennustyömaan käytettävissä koko rakennustyön 
ajan, koska hänen tehtäviinsä kuuluvat mm. suunnitelmien ja selvitysten toimit-
taminen rakennusvalvontaan, tarvittavien työnaikaisten muutossuunnitelmien 
laatiminen ja osallistuminen rakennustyön valvontaan siten kuin on erikseen 
määrätty tai aloituskokouksessa osoitettu. (Espoo n.d.) 
3.6 Rakennuslupa 
Rakennuslupa tarvitaan uudisrakennus-, muutos- ja laajennushankkeissa. Tar-
kemmat ohjeet rakennusluvan tarpeeseen löytyvät Maankäyttö- ja rakennuslain 
125 §:stä. Ennen rakennusluvan hakemista hankkeeseen ryhtyvän tulee 
− varmistaa, että hänen käytössään on pätevät suunnittelijat 
− varmistaa, että rakennuspaikkaan kohdistuvat luvan myöntämisen 
edellytykset täyttyvät 
− hankkia suunnittelun lähtöaineisto 
− varmistaa, että pääsuunnittelija sopii ennakkoneuvottelun alueen lu-
pavalmistelijan kanssa. (Espoo n.d. e) 
 
Lähtökohtien ollessa kunnossa voi rakennuslupaa hakea. Rakennuslupahake-
musta laadittaessa liitteeksi tarvitaan useita dokumentteja. Suunnitteluun tarvit-
tavat dokumentit ovat 
− rakennuslupakartta-aineisto (käsittää mm. asemakaavakartan mää-
räyksineen ja kiinteistörekisteriotteen) 
− poikkeamispäätös tarvittaessa 
− suunnittelutarveratkaisu tarvittaessa 
− vesijohdon ja viemärin liitoskohtalausunto 
− katukorkeusilmoitus 
− mahdolliset maanalaiset johdot 
− selvitys rakennuspaikasta. (Espoo n.d. e) 
 
Selvitys rakennuspaikasta on laajempi kokonaisuus, jossa kerrotaan tontin yleis- 
ja erikoispiirteet. Rakennuspaikan selvityksen sisältö on seuraava: 
 
− rakennuspaikan lähtötilanne ja tontin ympäristön rakennuskanta (va-
lokuvat) 
− rakennuspaikan korkeudet (pintavaaitus, katukorkeusilmoitus) 
− rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteet (pohjatutkimus, pe-
rustustapalausunto, pohjaveden korkeusasema) 
− rakennuspaikan terveellisyys (esim. selvitys mahdollisesta pilaantu-
neesta maaperästä ja sen puhdistuksesta) 
− tonttialueen kuivatus ja luonnollisen vedenjuoksun muuttaminen 
− talousvesien käsittely (vesi- ja viemäriliittymät, liitoskohtalausunto / 
kiinteistökohtainen jätevesien käsittely verkostojen ulkopuolella). (Es-
poo n.d. e) 
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Kiinteistökehityshankkeissa käydään ennakkoneuvotteluja lupakäsittelijöiden 
kanssa. Ennakkoneuvotteluissa käydään etukäteen läpi olennaisia kysymyksiä. 
Kiinteistökehityshankkeessa näitä ovat mm. asemakaavamääräykset, rakennusoi-
keuden käyttö, rakennusten purkaminen ja hankkeen vaativuustaso, joka määrää 
suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset. (Espoo n.d. e) 
3.7 Hankkeen kilpailutus 
Espoon Asunnot Oy on Espoon kaupungin omistama yhtiö, ja siksi se noudattaa 
hankintalakia kilpailuttaessaan mitä tahansa urakkaa. Kolkekannaksentie 1:n kiin-
teistökehityshankkeen useissa eri vaiheissa täytyy kilpailuttaa jokin urakka tai ko-
konaisuus. Hankinnat ja niiden kilpailuttamiseen kuluva aika tulee ottaa huomi-
oon hankkeen aikataulua suunnitellessa. (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoi-
keussopimuksista 1397/2016.) 
3.8 Vanhojen rakennusten purku 
Vanhoja rakennuksia purettaessa tulee huolehtia purettavan materiaalin käsitte-
lystä ja hyväksikäyttämisestä Maankäyttö- ja rakennuslain 154 §:n mukaisesti. Jos 
kiinteistöllä on voimassa rakennuslupa, jonka toteuttaminen edellyttää vanhojen 
rakennusten tai niiden osien purkamista, purkulupaa ei tarvitse erikseen hakea. 
Tällöin riittää purkuilmoitus kunnan rakennusviranomaiselle. (Maankäyttö- ja ra-
kennuslaki 132/1999, 127 §.) 
3.8.1 Purkuluvat ja purkuilmoitus 
Rakennusta tai rakennuksen osaa purettaessa täytyy hakea purkamislupa. Jos 
purkamislupaa ei tarvita, tehdään kirjallinen purkamisilmoitus. Maanrakennus-
lain 127 §:n ja 139 §:n mukaan purkaminen ei saa estää kaavoituksen toteutu-
mista. Lisäksi purkamisella ei saa hävittää rakennettuun ympäristöön sisältyviä 
perinne- tai kauneusarvoja. (Espoo n.d. d) 
 
Rakennuksen purkamiseen tarvittavat asiakirjat ja liitteet ovat 
− lupahakemuslomake (luvan hakijana voi olla kiinteistön omistaja tai hä-
nen valtuuttamansa henkilö) 
− asemapiirros, jolla esitetään purettavat rakennukset 
− virallinen karttaote 
− valokuvia rakennuksesta 
− RK 9 -lomake kahtena kappaleena 
− selvitys purkujätteen käsittelystä kahtena kappaleena (jäteselvitys) 
− tietyissä tapauksissa purkamissuunnitelma (RakJ 34 §) sekä naapurien 
kuuleminen) (Espoo n.d. d) 
 
Purkamishakemuksen vireilläolosta on ilmoitettava purkamispaikalla ja purkamis-
työlle tulee hyväksyttää vastaava työnjohtaja. Rakennusten purkamisesta voi-
daan päättää myös rakennusluvan yhteydessä. (Espoo n.d. d) 
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Kolkekannaksentie 1 on ARA-rahoitettu kiinteistö, joten purkulupahakemus on 
tehtävä myös ARAlle. Syitä, joiden mukaan ARA voi myöntää purkuluvan kiinteis-
töille, ovat kiinteistön huono kunto, alueen väestön voimakas väheneminen talon 
asuntojen ollessa pitkäaikaisesti tyhjillään ja vuokrausasteen ollessa pieni sekä 
muut painavat syyt. Purkulupahakemuksen liitteeksi täytyy liittää: 
 
− sijaintikunnan lausunto 
− kohteen kuntoarvio tai sitä vastaava selvitys 
− kunnossapitosuunnitelma (pitkän tähtäimen suunnitelma = PTS) 
− mahdolliset asiantuntijalausunnot tai muut asiaa selventävät piirustuk-
set tai valokuvat 
− rasitustodistus 
− kaupparekisteriote. (Ara 2016.) 
 
ARA-rahoitetun kiinteistön purkuun on mahdollista hakea purkuavustusta 
ARAlta. Avustuksen myöntämiseen tarvitaan jokin painava syy, esimerkiksi omis-
tajan taloudelliset vaikeudet. (Ara 2018.) 
3.8.2 Purkuohjelma, -työselostus ja -suunnitelma 
Hyvin hoidettu purkusuunnittelu mahdollistaa uudelleen ja uusiokäytön sekä ra-
kennusjätteen kierrätyksen. Purkusuunnittelussa tarkastellaan purkuvaiheessa 
purettavien osien kierrätyksen ja uudelleenkäytön mahdollisuuksia. Suunnittelu 
aloitetaan arvioimalla rakennusosien ja -materiaalien määrää ja laatua. Näin ol-
laan paremmin tietoisia niiden hyötykäytön mahdollisuuksista. 
 
Purkuohjelma 
 
Purkutyöt tulee aina suunnitella huolellisesti. Rakennuttaja tai tilaaja laatii pur-
kuohjelman. Esimerkki purkuohjelman sisällöstä: 
 
− kohdetiedot 
− terveydelle vaarallisten aineiden kartoitus 
− purkutuotteiden kartoitus 
− purkutyön vaativuus 
− turvallisuusasiakirja 
− ilmoitukset ja luvat 
− purkutyön aikataulu 
− tarjouspyyntö 
− sopimusasiat. 
 
Purkutyöselostus 
 
Purkutyöselostuksen laatii purkusuunnittelija tai rakennesuunnittelija. Purku-
työselostuksessa analysoidaan rakennuksen nykyistä tilaa, kerrotaan purkutöiden 
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laajuus ja hyväksytyt purkutavat, selvitetään tarvittavien rakenteiden kantavuu-
det ja laaditaan työturvallisuusasiakirja. Purkusuunnittelija myös piirtää muut tar-
vittavat piirustukset. Esimerkki purkutyöselostuksen sisällöstä: 
− kohdetiedot 
− tiedot purettavista rakenteista 
− vanhat suunnitelmat 
− vanhojen rakenteiden investointitiedot 
− purkutapaselostukset 
− purkupiirustukset. 
 
Purkutyösuunnitelma 
 
Purkutyöhön palkattu urakoitsija laati purkutyösuunnitelman ennen purkamisen 
aloittamista, jos purkaminen sisältää kantavia rakenteita. Purkutyösuunnitelman 
pohjana käytetään rakennusten alkuperäisiä tai päivitettyjä piirustuksia, suunni-
telmia ja teetettyjä tutkimuksia. Purkutyösuunnitelmassa esitetään purkutyön to-
teutus kohteessa. Suunnitelmassa kerrotaan: 
− vastuuhenkilöt 
− aikataulu 
− purettavat rakennukset ja rakenneosat 
− purkujärjestys, tilapäiset tuennat ja rakennelmat 
− purkumenetelmät 
− rakenteiden suojaus 
− tarvittavat seurantamittaukset (painuma, siirtymä jne.) 
− seuranta (poikkeavat rakenteet, yllättävät muut havainnot) 
− purkujätteiden käsittely (siirto, kuljetus jne.). (Amiedu 2012.) 
 
Purkutyösuunnitelma tulee laatia seuraavissa tapauksissa: 
 
− Jos purkutöiden laajuus sitä edellyttää. 
− Korjausrakentamishankkeen yhteydessä. 
− Erityisen vaikeassa purkutyökohteessa. 
− Hankalissa ympäristöolosuhteissa. 
− Työntekijöille erityisen vaarallisessa kohteessa. 
− Purkukohteessa esiintyy vaarallisia materiaaleja. 
− Kohteessa on ongelmallisia rakennusosia. (Ratu S-1221 2009, 6–9.) 
3.8.3 Kiinteistön hyötykäyttö ja materiaalin kierrätys 
Rakennusten hyötykäytön kannalta oleellista on kierrättää ja käyttää uudelleen 
vanhasta rakennuksesta mahdollisimman paljon.  Yleisimmin kierrätettäviä koh-
teita ovat materiaalit, rakennuksen osat, tekniset järjestelmät, ikkunat ja ovet, 
sähkölaitteet ja kaapistot sekä pihakalusteet. 
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Rakennusosat inventoimalla voidaan suunnitella, mitkä rakennusosat olisi mah-
dollista uudelleenkäyttää, jos ne puretaan kokonaisina ja ehjinä. Uudelleen-
käytettäville rakennusosille olisi hyvä löytää heti uusi sijoituspaikka, jotta välty-
tään välisijoitukselta ja siitä aiheutuvilta kuluilta. (Poutiainen 2013.) 
 
Purettavan rakennuksen materiaaleista käytännössä kaikki on kierrätettävissä. 
Rakennuksia purettaessa olisi purkutyö hyvä tehdä lajittelevana purkuna, jolloin 
purkujätteet lajitellaan mahdollisimman tarkasti ja toimitetaan paikkoihin, joissa 
materiaalit kierrätetään oikein. 
 
Kiinteistöjä ei usein pureta ja siksi voi olla useita eri tahoja, jotka haluavat päästä 
hyötykäyttämään tyhjillään olevaa kiinteistöä. 
3.8.4 Purkaminen 
Purkutyön laajuuden mukaan purkutöitä on mahdollista tehdä kokonais-, osa- tai 
saneerauspurkutöinä. Esimerkkikohteessa puretaan kaikki rakennukset, joten 
kohteet puretaan kokonaispurkutyönä. Osa- ja saneerauspurkutyöt tarkoittavat 
vain rakennuksen osittaista purkamista tai saneerattavan osan purkamista kor-
jaustyön tieltä. Haitallisten ja vaarallisten aineiden purkutyöt suoritetaan aina 
erillisenä purkuna. (Poutiainen 2013.) 
 
Ennen purkutöiden aloittamista tulee Espoon kaupungin johtotietopalvelusta sel-
vittää, sijaitseeko kyseisen kiinteistön alueella maanalaisia johtoja. Palvelu on 
maksuton, ja tarvittaessa johtojen sijainti esitetään myös maastossa. (Espoo n.d. 
c) 
 
Kiinteistön purkuarvio perustui luotettavan purkuyrityksen antamaan hinta-arvi-
oon. Hintaan vaikuttavat erityisesti materiaalien kierrättäminen ja rakennusten 
päämateriaali. Rakennuksien päämateriaalina oli käytetty puuta, joten purkami-
nen oli suhteellisen halpaa. Kokonaishinta-arvioksi saatiin noin 520 000 €. Purku-
työn kestoksi arvioitiin noin 4 kk. (Projektipäällikkö, haastattelu 30.10. –
3.11.2017, 6.3.2018 ja 16.4.2018.) 
 
Purkamisajankohdan määritti se, milloin kiinteistö saatiin tyhjäksi asukkaista. Lu-
pien saaminen ajallisesti oli nopeaa ja helppoa limittää muiden vaiheiden kanssa. 
Kiinteistön ollessa tyhjillään purkutyöt pyrittiin aloittamaan mahdollisimman no-
peasti. Näin pyrittiin välttämään kiinteistöön kohdistuvalta ilkivallalta ja luvatto-
malta oleskelulta. 
 
Asuntoihin tai sähköpääkeskukselle asennetut sähkömittarit ovat sähköyhtiön 
omaisuutta. Sähköyhtiöön tulee ottaa yhteyttä ja sopia heidän kanssaan, milloin 
he pystyvät purkamaan mittarit. 
 
Viimeisenä kiinteistöltä puretaan kiinteistön opaskyltti ja ilmoitetaan kunnalle tai 
maanmittauslaitokselle kiinteistön numeron poistaminen kiinteistörekisteristä. 
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4 VERROKKIKOHDE 
4.1 Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy, Ohrakatu 7 -kiinteistökehityshanke 
Verrokkikohdeosan tarkoituksena on vertailla Kolkekannaksentie 1:n kiinteistö-
kehityshanketta Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:n kehityskohteeseen. Vertailun 
tavoitteena on löytää erilaisia toteutustapoja ja uusia ideoita omaan prosessiin. 
 
Hyvinkään Vuokra-Asunnot Oy:n kiinteistökehityskohde sijaitsee Hyvinkään Paa-
volassa, osoitteessa Ohrakatu 7. Rakennus on valmistunut vuonna 1972. Raken-
nuksessa on kolme rappua ja yhteensä 40 asuntoa viidessä kerroksessa. Raken-
nuksessa oli alkuperäiset vesijohdot, ikkunat ja keittiöt. Jo peruskorjatut kokonai-
suudet olivat uuden peruskorjauksen tarpeessa. Rakennuksen eteläpääty oli kär-
sinyt vuonna 2005 jätekatoksen tulipalossa ja oli alkanut rapistua.  
 
Rakennuksen asuntojakauma oli seuraava: 
− 2h+k 20 kpl 
− 1h+k 10 kpl 
− 3h+k 10 kpl. 
(Kiinteistöpäällikkö, haastattelu 4.5.2018.) 
 
Rakennus oli jo laajan peruskorjauksen tarpeessa. Lisäksi alueella on paljon sa-
man huoneistojakauman omaavia rakennuksia, ja siksi esimerkiksi isompien huo-
neistojen vuokraamisessa oli haasteita ja vuokrausaste ei ollut halutulla tasolla. 
Alla olevasta kuvasta käy ilmi rakennuksen yleisilme ennen kehityshanketta. (Kiin-
teistöpäällikkö, haastattelu 4.5.2018.) 
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Kuva 9. Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy, Ohrakatu 7, vanha rakennus 
(Aronen 2017). 
Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy päätti aloittaa kiinteistökehityshankkeen, jonka ta-
voitteena oli muuttaa rakennuksen huoneistojakaumaa, rakentaa lisää yksi kerros 
sekä peruskorjata kiinteistö. (Kiinteistöpäällikkö, haastattelu 4.5.2018.) 
 
Ohrakatu 7:n kiinteistökehityshankkeen aikataulu: 
− kohteen tarveselvitykset ja sisäisen suunnittelun aloittaminen 2012 
− urakkalaskenta-aika 04–06/2014 
− urakoitsijavalinta 06/2014 
− suunnittelu käynnistettiin 08/2014 
− rakennuslupa 03/2015 
− purkutyöt ja rakentaminen 03/2015 
− valmistuminen 03/2016 
− ulkotöiden valmistuminen 06/2016. 
(Kiinteistöpäällikkö, haastattelu 4.5.2018.) 
4.2 Ohrakatu 7, uusi rakennus 
Peruskorjaus valmistui vuonna 2016. Rakennuksen suurimmat muutokset olivat 
kuudennen kerroksen rakentaminen, vanhan lämpökeskuksen purkaminen pi-
halta ja alueen muuttaminen parkkialueeksi sekä asuntojakauman muuttaminen. 
Asuntoja on nykyään yhteensä 64 kpl. (Kiinteistöpäällikkö, haastattelu 4.5.2018.) 
 
Asuntojakauma: 
1h+k 10 kpl → 32 kpl 
2h+k 20 kpl → 12 kpl 
3h+k 10 kpl → 20 kpl. 
 
Rakennustöiden valmistuttua koko rakennuksen yleisilme muuttui pirteämmäksi. 
Rakennuksen väritys muuttui, päätyihin rakennettiin kokonaan uudet parvekelin-
jat sekä lisäkerros rakennettiin. (Kiinteistöpäällikkö, haastattelu 4.5.2018.) 
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Kuva 10. Ohrakatu 7, uusi rakennus (Aronen 2017). 
4.3 Ohrakatu 7 ja Kolkekannaksentie 1, eroavaisuudet ja huomiot 
Ohrakatu 7:n ja Kolkekannaksentie 1:n hankkeet ovat sijainnin, koon ja tarpeen 
mukaan erilaiset. Tarkoituksena on nostaa esiin Ohrakatu 7:n kiinteistökehitys-
hankkeen eroavaisuudet ja erikoispiirteet. 
 
Pääkaupunkiseudulla segregaatio on tärkeä asia, joka tulee ottaa huomioon. Hy-
vinkään kokoisessa kaupungissa segregaation kasvaminen niin suureksi, että mu-
kaan pitää hankkia toinen toimija, on harvinaista. Ohrakatu 7 -kohteessa segre-
gaation mietintä rajoittui enimmäkseen asuntojakauman miettimiseen. Yhtä ra-
kennusta koskeva kaavamuutos ei kovin suuresti vaikuta alueen segregaatioon 
mutta se tulee huomioida alkuselvityksissä.  
 
Pysäköintiratkaisun toteuttaminen on aina haaste rajallisen tilan takia. Lisäänty-
neen kerrosalan ja huoneistojen myötä myös autopaikkojen määrää tuli lisätä. 
Tontin reunalta purettu käyttämätön lämpökeskus kuitenkin mahdollisti parkki-
alueen laajenemisen. 
 
Muuttuneen parkkialueen myötä tulee kiinnittää myös huomiota pelastusteihin 
ja niiden huomioimiseen. 
 
Kaavamuutosprosessin kesto oli ainoastaan kahdeksan kuukautta. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelman ollessa nähtävillä molemmilla kerroilla annettiin lausun-
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toja. Ensimmäisellä kerralla tuli kaksi lausuntoa ja toisella kerralla neljä. Lausun-
noista huolimatta kaavamuutos eteni ripeästi. Kestoon luultavasti vaikuttavat 
pieni kaupunki, alue jolla kiinteistö sijaitsee, sekä muutoksen laajuus. 
 
Huoneistojaon muutoksella oli tarkoitus lisätä yksiöiden ja kaksioiden määrää. 
Alueella on niille enemmän kysyntää kuin kolmioilla. 
 
Lisäkerroksen tarkoituksena oli kattaa osa kasvavista kustannuksista ja lisätä 
vuokratuottoja. 
 
Hankkeen edetessä ja asukkaita tiedotettaessa tarkoituksena oli tiedotteissa mai-
nita kaikki oleellinen jättämättä mitään pois, mutta pitää tiedotusten määrä ja 
asiasisältö minimissä. Tällä pyrittiin karsimaan huhupuheita ja sekaantumisen 
mahdollisuutta. 
 
Poismuuttovaiheessa kaikille asukkaille tarjottiin uutta asuntoa. Asukkaat muut-
tivat pois kolmessa vaiheessa noin neljän kuukauden aikana. 
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5 ASIAKASPALVELU 
5.1 Asukkaiden tiedottaminen ja yhteydenpito 
Alla on luetelma Kolkekannaksentie 1:den kiinteistöllä jaetuista tiedotteista sekä 
tiedotustilaisuuksista.  
 
Tiedotteiden ja tapahtumien ajankohdat: 
− vuoden 2015 alussa ei enää uusia asukkaita 
− 19.3.2015 lähetetty asukaskysely, jonka perusteella valittiin tutkittavat 
asunnot 
− 7–10.4.2015 Raksystems suorittanut tutkimukset kiinteistöllä 
− 12.6.2015 kutsu tiedotustilaisuuteen 
− 17.6.2015 tiedotustilaisuus EA:n luona 
− kuntotutkimuksen (Raksystems) perusteella tiedotus havaituista asi-
oista, kaavamuutoshakemuksen tilanne ja vaihtoehtoiset jatkosuunni-
telmat (korjaukset tai purku + aikataulut) 
− 17.11.2015 tiedote valmistuneista kiinteistötutkimusten tuloksista 
− 12/2015 tiedotustilaisuus jatkosta EA:n toimistolla (ei pidetty). 
5.2 Asukaskysely 
Asukaskysely lähetettiin kaikille Kolkekannaksentie 1:n asukkaille, jotka asuivat 
kiinteistössä vuonna 2015, kun kuntotutkimuksen tulokset esitettiin ja kiinteistön 
vaihtoehtoisista jatkosuunnitelmista keskusteltiin. 
 
Kyselylomakkeessa oli 11 kysymystä, jotka liittyivät tiedottamiseen, yhteydenpi-
toon ja uuden asunnon etsimiseen. Kyselyyn vastattiin nimettömänä. Kyselyn ta-
voitteen oli kartoittaa hankkeessa onnistumista ja kerätä palautetta siitä, miten 
hankkeessa onnistuttiin asukkaiden näkökulmasta. 
 
Asukaskysely lähetettiin kirjeitse 72 henkilölle ja lisäksi vielä 73 henkilölle sähkö-
postilla. Osa entisistä asukkaista sai kyselyn kahteen kertaan. Tällä yritettiin var-
mistaa, että kysely tavoittaisi mahdollisimman monta henkilöä. Asukaskyselyyn 
vastasi kirjeellä tavoitelluista 17 henkilöä ja sähköpostilla tavoitelluista 2 henki-
löä. Vastausprosentti kirjeellä lähetetyillä kyselyillä oli 23,6 % ja sähköpostilla 2,7 
%. 
 
Kolkekannaksentie 1:n asukkaista 63 asukasta haki ja sai uuden asunnon Espoon 
Asunnot Oy:ltä. Tämä tarkoittaa 86,3 %:n uudelleenasuttamista Espoon Asunnot 
Oy:lle. 
 
Isännöitsijälle oli tullut asukkailta 30 yhteydenottoa liittyen Kolkekannaksentie 
1:een ja sieltä poismuuttoon. 
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5.3 Yhteenveto asukaskyselystä 
Saadut palautteet ovat asukkaiden henkilökohtaisia mielipiteitä. Tulosten vertai-
lukohtien puuttumisen takia kysely keskittyi mielipiteiden saamiseen ja palaut-
teeseen asukkaiden näkökulmasta. 
 
Asukkailta saaduista vastauksista saatiin positiivista ja negatiivista palautetta. Pa-
laute oli asiallista ja hyödyllistä. Takaisin tuli muutamia kyselylomakkeita, joissa 
kysymyksiin oli vastattu vain yhdellä sanalla. Siksi kysymysten muotoilu oikein on 
tärkeää. 
 
Positiivista palautetta antaneet olivat enimmäkseen 1–3 hengen ruokakuntia, 
jotka olivat asuneet Kolkekannaksentie 1:ssä enimmillään noin 5 vuotta. Lisäksi 
monet muuttivat pois jo ensimmäisen tiedotuskerran jälkeen, ja näin ollen heillä 
ei ollut antaa negatiivista palautetta. He olivat myös tiedottamiseen tyytyväisiä. 
 
Asukaskyselyssä eniten palautetta sai tiedottamisen vähäisyys ja epäselvyys sekä 
tietämättömyys kiinteistön tulevaisuudesta. Lisäksi paperisena jaettu asunnonha-
kulomake oli sekava ja väärinymmärretty. 
 
Eniten palautetta saaneet aiheet ja asiat on listattu seuraavissa luetelmissa. 
 
Tiedottaminen 
− Asukkaat saivat paljon tietoa niin sanotun puskaradion kautta, ja hu-
huja liikkui esimerkiksi kiinteistön myymisestä. 
− Asukastoimikunnan kokouksiin toivottiin aktiivisempaa osallistumista 
Espoon Asunnot Oy:ltä, 
− Toivottiin tiedottamista aina asian edetessä ja välillä myös, vaikka asia 
ei olisi edennyt, 
 
Asunnonhakulomake ja uuden asunnon haku 
− Uuden asunnon haku onnistui useilla. 
− Huhut siitä, että vanhoilla asukkailla olisi etuoikeus muuttaa uusiin 
asuntoihin.  
− Asunnonhakulomakkeen lisäksi piti netistä hakea uutta asuntoa, miksi 
lomaketta edes jaettiin, jos sillä ei voinut asuntoa edes hakea. 
− Kysymyksiin vastattiin nopeasti ja asiallisesti. 
− Loppusiivouksen tarve ihmetytti. 
− Ihmeteltiin, miksei viimeistä poismuuttopäivästä pystytty joustamaan 
muutamalla päivällä. 
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6 KIINTEISTÖKEHITYKSEN PROSESSIKAAVIO 
Prosessikaaviossa on kolme osaa. Kaavion vasemmassa reunassa on nuolia, jotka 
merkitsevät eri vaiheiden riippuvuuksia. Hakasulkeet merkitsevät mahdollisia li-
mitettäviä vaiheita. Nuolen alkupään vieressä oleva vaihe tulee olla suoritettuna 
ennen kuin pystyy aloittamaan nuolen kärjen osoittamaa vaihetta. Hakasulkeiden 
sisäpuolella olevia vaiheita pystytään suorittamaan yhtä aikaa. Nämä vaiheet ei-
vät ole toisistaan riippuvaisia, ja olisikin suotavaa prosessin keston kannalta, että 
nämä limitettäisiin keskenään. Kaavion keskiosassa on merkitty ja nimetty vaiheet 
alkamaan ylhäältä ja etenemään loogisessa järjestyksessä alaspäin. Yksi koko-
naisuus on merkitty yhdellä värillä, jossa voi olla useampi osa. Kaavion oikeassa 
reunassa on merkitty vaiheiden kestot. Kestot ovat merkitty samalla värillä kuin 
vastaavan vaiheen väri. 
 
Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluvat kaavakehityshankkeet ja kiinteistökehitys-
hankkeen käynnistäminen. Kestoksi on merkitty noin yksi vuosi. Alakohtina ovat 
potentiaalisten kehityskohteiden hakeminen, kohteen nykytilan ja kunnon arvioi-
minen ja alkuselvitykset. Potentiaalisia kehityskohteita ei yleensä tarvitse hakea, 
sillä ne ovat jo etukäteen tiedossa omistajan omien kriteerien perusteella. Nyky-
tilan ja kunnon arvioimisessa voi teettää avuksi ulkopuoliselta toimijalta esimer-
kiksi kuntotutkimuksen. Alkuselvitykset sisältävät luvussa 3 mainitut selvitykset. 
Selvityksien avulla pohditaan ja punnitaan eri vaihtoehtojen ja ratkaisujen sopi-
vuutta hankkeelle. 
 
Kaavamuutosvaiheen kesto on noin 1–3 vuotta. Ajallinen kesto pitää sisällään 
kaavamuutoksen hakuprosessin. Kaavamuutoksen pituuteen vaikuttaa, kuinka 
valitusherkästä alueesta tai toimenpiteestä on kyse.  Kaavamuutosprosessin kes-
toa on hankala arvioida, ja ilmoitettu 1–3 vuoden aikaväli soveltuu ei-niin-valitus-
herkille kohteille, kuten Kolkekannaksentie 1:lle. Isompien ja valitusherkempien 
kohteiden kaavamuutos voi kestää jopa 10 vuotta. 
 
Seuraava kokonaisuus pitää sisällään hankesuunnittelun, rakennussuunnittelun 
ja rakennusluvan. Tämän kokonaisuuden osia on mahdollista limittää muiden vai-
heiden kanssa, ja kokonaiskeston lyhentämiseksi tämä olisi suotavaa. Kestoksi on 
arvioitu noin 1–1,5 vuotta. 
 
Vanhojen rakennusten purkamisvaihe sisältää kaikkien tarvittavien asiakirjojen ja 
lupien hankkimisen, kilpailuttamisen sekä itse toteuttamisen. Vaihe on mahdol-
lista limittää muiden vaiheiden kanssa. Vanhojen rakennusten purkamisvaihe on 
sisällöltään monipuolinen ja laaja, ja siksi tähän on syytä varata aikaa noin vuosi. 
 
Kiinteistökehityksen prosessikaaviossa 1 esitetään esimerkkikohteen, Kolkekan-
naksentie 1:n, kaltaisen prosessin eteneminen vaiheittain. Kyseisen prosessikaa-
vion tarkoitus on esittää esimerkki, jossa prosessi saadaan mahdollisimman no-
peasti loppuun, jotta säästyttäisiin mahdollisilta lisäkustannuksilta ja muilta on-
gelmilta. Kokonaiskestoa on mahdollista lyhentää vaiheita limittämällä. 
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Kuva 11. Prosessikaavio 1. Mahdollisimman nopea eteneminen, kesto 6–
9 vuotta. 
Kaavakehityshankkeet
- Potentiaalisten kehityskohteiden hakeminen
- Kohteen nykytilan ja kunnon arvioiminen
Kiinteistökehityshankkeen käynnistäminen
- Alkuselvitykset
Kaavamuutos
- Kaavamuutoksen hakeminen ja hakuprosessi
Hankesuunnittelu
Rakennussuunnittelu
Rakennuslupa
Vanhojen rakennusten purkaminen
- Purkuluvat tai purkuilmoitus
- Purkuohjelma
- Kiinteistön hyötykäyttö ja materiaalin kierrätys
- Purkaminen
Uudisrakentaminen
n. 1 vuosi
n. 1-3 vuotta
n. 1-1,5 vuotta
n. 1 vuosi
n. 2 vuotta
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Prosessikaavion toisessa versiossa kuvaillaan tilannetta, jossa kaavamuutos han-
kitaan kiinteistölle etukäteen. Syyt kaavan hankkimiselle voivat olla esimerkiksi jo 
tiedossa olevat viat ja puutteet, joiden korjaamiskustannukset tarpeeksi pitkän 
käyttöiän takaamiseksi olisivat erittäin suuret. Kaavamuutos hankitaan varalle 
noin 1–5 vuodeksi ennen sen toteuttamista. Kaavaa on mahdollista pitää varalla 
pitempäänkin. 
 
Kun kaava on hankittu varalle ja arvioitu toteutumisaika olisi esimerkiksi 5 vuoden 
kuluttua, aloitetaan kiinteistön loppuun saattaminen. Kiinteistön loppuun saatta-
misesta kannattaa tehdä tarkat aikataulusuunnitelmat, joihin sisältyvät ainakin 
seuraavat asiat ja ajankohdat: 
− ylläpidon vähentäminen 
− korjausten suorittaminen ja vaihtoehtoisesti ovien sulkeminen 
− asukkaiden tiedottamien 
− uusien asukkaiden asuttamisen lopettaminen 
− asukkaiden irtisanominen 
− hankesuunnittelun ja rakennusluvan hakemisen limittäminen loppu-
vaiheessa. 
 
Kiinteistön säilyttämisen kanssa samaan aikaan pystyy limittämään monia vai-
heita. Kaavamuutos on mahdollista toteuttaa kiinteistön säilyttämistä ennen tai 
sen aikana. Samaan aikaan on mahdollista hakea rakennuslupaa ja käynnistää 
hankesuunnittelua. Myös kiinteistön purkamisen suunnittelu ja lupien aloittami-
nen on mahdollista samanaikaisesti. 
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Kuva 12. Prosessikaavio 2. Kaavamuutoksen hankkiminen ennen toteu-
tuksen aloittamista. Kesto 7–14 vuotta. 
Kaavakehityshankkeet
- Potentiaalisten kehityskohteiden hakeminen
- Nykytilan ja kunnon arvioiminen
Kiinteistökehityshankkeen käynnistäminen
- Alkuselvitykset
Kaavamuutos
-Kaavamuutoksen hakeminen ja prosessi
Kiinteistön säilyttäminen
- Ylläpidon vähentäminen
- Ovien sulkeminen vikatilanteissa
- Oikean ajankohdan odottaminen 
kiinteistökehitykselle
Hankesuunnittelu
Rakennussuunnittelu
Rakennuslupa
Vanhojen rakennusten purkaminen
- Purkuluvat tai purkuilmoitus
- Purkuohjelma
- Kiinteistön hyötykäyttö ja materiaalin kierrätys
- Purkaminen
Uudisrakentaminen
n. 1 vuosi
n. 1-3 vuotta
n. 1-5 vuotta
n. 1-1,5 vuotta
n. 1 vuosi
2 vuotta
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7 YHTEENVETO JA KEHITYSEHDOTUKSET 
7.1 Yhteenveto 
Kiinteistökehityshanke on monimutkainen kokonaisuus, jonka prosessi sisältää 
useita eri vaiheita. Onnistuneen prosessin toteutuksessa on organisaation puo-
lesta mukana useita eri henkilöitä. Näiden henkilöiden tehtävien limitys yhteen 
sekä informaation kulkeminen henkilöiden ja tehtävien rajojen ylitse ovat haaste 
jokaisessa organisaatiossa. 
 
Kiinteistökehityshankkeessa kaksi isointa ja haastavinta kokonaisuutta ovat kaa-
vamuutosprosessi ja purkuprosessi. Kaavamuutosprosessin haasteena ovat pro-
sessin keston arvioiminen ja alkuselvitysten toteutuminen. Kaavamuutosprosessi 
itsessään on melko yksinkertainen, mutta keston arvioiminen on haastavaa. Jo-
kaisen nähtävilläolon aikana tulleet valitukset pystyvät lykkäämään kaavan hyväk-
symistä jopa vuodella. Purkuprosessissa itse purkuprosessi on yksinkertainen, 
sillä purku-urakan hoitaa tilaajan kilpailuttama urakoitsija. Kilpailutetut urakoitsi-
jat ovat alan ammattilaisia, ja täten itse purun kuuluisi sujua ilman suurempia on-
gelmia. Hankalinta on purkuprosessin ajoittaminen, jotta kiinteistön tyhjäkäynti 
olisi mahdollisimman vähäistä ja purkaminen pystyttäisiin aloittamaan mahdolli-
simman nopeasti kiinteistön tyhjenemisen jälkeen. Kuitenkin on huomioitava kil-
pailutuksen kesto ja tarjouspyynnössä ilmoitettu urakan toteutumisen ajankohta. 
 
Verrokkikohdekappaleen tarkoituksena oli vertailla Kolkekannaksentie 1  
-kiinteistökehityshanketta toiseen hankkeeseen. Hankkeeksi löytyi Hyvinkään 
Vuokra-asunnot Oy:n Ohrakatu 7 –kiinteistökehityshanke vuodelta 2016. Hank-
keen tavoitteena oli viisikerroksisen rakennuksen peruskorjaus, yhden kerroksen 
lisärakentaminen ja huoneistojakauman muuttaminen koko rakennuksessa. Ver-
tailussa huomattiin joidenkin hankkeen osa-alueiden, kuten pysäköintiratkaisui-
den, olevan haastavia molemmissa hankkeissa. Myös eroja löydettiin kaavamuu-
tosprosessin pituudesta ja segregaation vaikutuksesta. 
  
Asukaskyselyn tarkoituksena oli kysyä entisten asukkaiden mielipiteitä siitä, mi-
ten hankkeen toteutuksessa suoriuduttiin heidän näkökulmastaan. Kyselyssä ky-
syttiin tiedottamiseen, yhteydenpitoon ja uuden asunnon etsimiseen liittyviä ky-
symyksiä. Kysely lähetettiin kaikille entisille asukkaille, jotka asuivat kiinteistöllä 
vuonna 2015 tutkimustulosten esittämisen jälkeen. Kyselystä saaduista vastauk-
sista suurin osa oli odotettuja. Kritiikki painottui eniten tiedottamiseen ja sen vä-
hyyteen. Vastausten antamien palautteiden lisäksi kyselystä saatiin hyvää tietoa 
vastausprosenteista, asukkaiden tavoitettavuudesta ja uudelleenasuttamisesta. 
 
Prosessikaavioita on laadittu kaksi kappaletta. Toinen esittää Kolkekannaksentie 
1:n kaltaisen hankkeen rakennetta, jossa tavoitteena on prosessin nopea suorit-
taminen. Toinen kaavio kuvaa tilannetta, jossa kaavamuutos hankitaan etukäteen 
ja toteutetaan vasta myöhemmin sopivana ajankohtana. Tätä ajankohtaa odotet-
taessa kiinteistöä aloitetaan saattamaan loppuun, jonka aikana kuluja vähenne-
tään, mutta asuttamisprosentti pyritään pitämään loppuun asti mahdollisimman 
korkeana. Prosessikaavioiden vaiheiden kestoa pystytään lyhentämään vaiheiden 
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limityksellä. Mahdolliset limitykset ja vaiheiden riippuvuudet toisiinsa on merkitty 
kaavioihin. 
7.2 Kehitysehdotukset 
Alle on lueteltu opinnäytetyön tekemisen aikana havaittuja ja keksittyjä huomi-
oita ja mahdollisia kehitysehdotuksia. 
 
Potentiaalisten kehityskohteiden hakeminen 
− Keskittyminen myös ajankohtaisten kehityskohteiden lisäksi näiden jälkeisiin 
kohteisiin, joiden toteutus aikavälillä noin 5–15 vuoden kuluttua. 
 
Nykytilan ja kunnon arvioiminen 
− Kunnon huonomisen myötä teetettäisiin hyvissä ajoin laaja kuntotutkimus, 
jonka perusteella pystyttäisiin arvioimaan toimenpiteiden aikataulua ja eri 
vaihtoehtoja kiinteistökehitykselle. 
 
Alkuselvitykset 
− Suunnitelmien ja ideoiden hyväksyminen hankkeen vetäjien palaverissa 
yhteisesti tai hyväksyminen ylemmällä tasolla. 
 
Kaavamuutos 
− Kaavamuutoksen hankkiminen ennen välttämätöntä toteuttamista, joka 
mahdollistaa kiinteistön saattamisen loppuun. 
 
Rakennuslupa 
− Rakennusluvan voimalla purkaminen. 
 
Vanhojen rakennusten purku 
− Purkamisajankohdan lyöminen lukkoon, minkä mukaan kiinteistön 
poistaminen käytöstä. 
− Väärän tiedon levittämistä vältettävä purusta tiedotettaessa. 
− Purkulupien hankkiminen ja urakan kilpailuttaminen samanaikaisesti, kun 
kiinteistö on vielä käytössä. 
 
Kiinteistön hyötykäyttö ja materiaalin kierrätys 
− Aikaisemmin materiaalien siirtoja muille kiinteistöille. 
− Asumattomien asuntojen materiaalien ja kalusteiden hyötykäyttö. 
 
 
Tiedoittaminen 
 
Kehityshankkeissa tiedottamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Tiedottamisen tulisi olla avointa ja antaa tarvittavat tiedot ilman, että asukkaita 
sekoitetaan mahdollisella turhalla tiedolla. Tiedottamisen vaiheet olisi hyvä 
suunnitella etukäteen. Asukkaiden kontaktoiminen suoralla kirjeellä, sekä 
kasvotusten pidettävät tiedotustilaisuudet ovat parhaimmat mahdolliset tavat 
välittää tietoa ja kertoa tulevasta. Olisi suositeltavaa pidettävän vähintään kaksi 
33 
 
 
 
kappaletta tiedotustilaisuuksia kehityshankkeesta, jotta tarvittavat tiedot 
hankkeen eri vaiheissa saadaan kerrottua selvästi. Hankkeen pituudesta riippuen 
useampikin tilaisuus voi olla suositeltavaa.  
 
Seuraavat asiat tulisi ainakin miettiä tiedotuksesta: 
 
− Hankkeen edetessä asukkaita tulee tiedottaa oleellisista asioista aina kun 
asukkaille oleellista uutta tietoa saadaan. Muutoin tiedottaminen 
kannattaa pitää minimissä. 
 
− Hankkeen aikana olisi suositeltavaa, että vuokranantajan puolelta 
isännöitsijä tai joku muu hankkeesta tietoinen henkilö osallistuisi 
asukastoimikunnan kokouksiin aina kutsun tullessa.  
 
− Hankkeen aikana tulisi pitää vähintään kaksi tiedotustilaisuutta. 
Ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa olisi tarkoitus kertoa avoimesti 
vuokranantajan tahtotilasta. 
 
− Toisen tiedotustilaisuuden tarkoituksena olisi antaa tarkempaa tietoa ja 
aikataulua tulevasta. Ajankohdan olisi hyvä olla kaavamuutosprosessin 
loppupuolella kun kaavamuutoksen toteutuminen on varmistumassa ja 
aikataulua pystyy jo hahmotella.  
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LIITTEET 
Asukaskyselylomake  Liite 1/1 (sivu 1.) 
 
Hei, 
nimeni on Ville Vestman ja opiskelen Hämeen Ammattikorkeakoulussa Rakennus-
tekniikkaa. Teen päättötyöni Espoon Asunnot Oy:lle, ja osana päättötyötäni tut-
kin asiakaspalvelua liittyen Kolkekannaksentie 1 -kiinteistökehityshankkeeseen. 
Toivoisin, että vastaatte tähän seuraavaan kyselyyn 31.03.2018 mennessä. Jos 
teille tulee kysymyksiä liittyen kyselyyn, voitte laittaa viestiä osoitteeseen 
ville.va.vestman@student.hamk.fi. 
 
Kirjekuoren mukana on palautuskuori, jossa voitte palauttaa kyselylomakkeen. 
Postimaksu on maksettu. 
 
1. Ruokakunnan koko asuessanne Kolkekannaksentie 1:ssä? 
 
____________________________________________________________ 
 
2. Kuinka pitkään asuitte Kolkekannaksentie 1:ssä? 
 
____________________________________________________________ 
 
3. Tiedotettiinko teitä riittävän ajoissa ja selkeästi tulevasta poismuutosta ja kiinteis-
tön purusta? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
4. Oliko tiedottaminen ja yhteydenpito riittävää sen jälkeen, kun olitte kuulleet kiin-
teistön purusta ensimmäisen kerran? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
5. Miten yhteydenpitoa ja tiedottamista olisi mielestänne voinut parantaa? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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  Liite 1/1 (sivu 2.) 
 
 
6. Ilmoitettiinko viimeinen poismuuttopäivämäärä tarpeeksi ajoissa ja selkeästi? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
7. Haitteko uutta kotia Espoon Asunnot Oy:ltä? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
8. Autettiinko teitä tarpeeksi uuden kodin etsimisessä, jos haitte sitä Espoon Asunnot 
Oy:ltä? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
9. Olisiko teitä voinut auttaa paremmin uuden kodin etsimisessä? Miten? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
10. Jos otitte purkuprosessin aikana yhteyttä Espoon Asunnot Oy:hyn, niin vastattiinko 
kysymyksiinne tarpeeksi nopeasti ja kattavasti? 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
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  Liite 1/1 (sivu 3.) 
 
 
11. Vapaa sana 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
